

下田中学校整備工事等について

1 下田中学校整備工事請負契約の締結について

令和2年7月20日(月)に開会された下田市議会7月臨時会において、下田中学校整備工事に係る建築、機械設備、電気設備の請負契約議案を提案し、議決されました。それぞれの詳細については、以下のとおり。

契約の目的	契約の方法	契約金額(税込)	契約の相手方
下田中学校整備工事 (建築)	制限付き 一般競争入札	1,309,000,000 円	所在地 静岡県下田市中411番地の1 商号又は名称 河津・土屋特定建設工事共同事業体 代表 河津建設株式会社 代表者氏名 代表取締役 河津 市元
下田中学校整備工事 (機械設備)	制限付き 一般競争入札	218,350,000 円	所在地 静岡県下田市西中3番地1 商号又は名称 株式会社サエツ冷機工業下田営業所 代表者氏名 所長 高木 誠一郎
下田中学校整備工事 (電気設備)	制限付き 一般競争入札	278,300,000 円	所在地 静岡県下田市須原1078番地の1 商号又は名称 小林・土屋特定建設工事共同事業体 代表 小林電機工業株式会社下田支社 代表者氏名 支社長 牧野 律子

2 下田中学校の現状について

下田中学校の現状については、令和2年3月に仮設校舎の建設、8月にグラウンド南側の奥が整備されました。請負契約が市議会で議決されたことから、校舎改築、増築棟、屋内体育館の建築のため、既に工事エリアは仮囲いで囲まれている状況となっています。



仮設校舎全景



グラウンド南側



校門付近(仮囲い)



グラウンド付近(仮囲い)


第1工区

2020.7月~2020.11月(4ヶ月)

- 2020.7月~2021.4月(10ヶ月) 増築棟建設
- 2020.7月~11月(4ヶ月) 北棟西
- 2020.8月夏休み(1ヶ月) 配膳・廊下(パティオ共)

凡例

- 手摺先行 くさび足場 巾900
- 仮設間仕切 LGS65 PB9.5 両面張り
- 欄足場(2階ステージ) 5.4×3.6m




北棟

南棟

2F

最終出入口のための扉設置



北棟

南棟

1F

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す
- C R は普通教室を示す


第2工区

2020.12月~2021.3月(4ヶ月)

- 2020.11月(2日程度) 引越
- 2020.12月~2021.3月(4ヶ月) 北棟東
- 2021.3月(3日程度) 引越

凡例

- 手摺先行 くさび足場 巾900
- 仮設間仕切 LGS65 PB9.5 両面張り
- 欄足場(2階ステージ) 5.4×3.6m



北棟

南棟

2F



北棟

南棟

1F

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す
- C R は普通教室を示す

訂正	設計者	制作日	竣工期	工事名	令和2年度(債務負担)下田中学校 整備工事(建築本体)	設計図	縮尺	図面番号
ファイル名	設計者	作図者	作図者	図面名	工事スタッフ図(1, 2期工事)	A1: 1 / 300	A3: 1 / 600	共A-24

