


A 1 案 ゾーニング図


2 階平面図



凡例

普通教室	管理部門
特別教室	新築体育館・武道場
共用部	既存体育館
特別支援学級	

1 階平面図



下田市立中学校再編スケジュール案

年度	平成30年度(2018年度)												平成31年度(2019年度)												平成32年度(2020年度)												平成33年度(2021年度)												平成34年度(2022年度)																							
生徒数 学級数	生徒数	(451)												(452)												(438)												(426)												(426)																						
	学級数	18												19												17												17												13																						
	学校別学級数	学級数			1年	2年	3年	学級数			1年	2年	3年	学級数			1年	2年	3年	学級数			1年	2年	3年	学級数			1年	2年	3年																																									
	稲梓中学校	3	(19)	14	19	3			(13)	21	15	3			(18)	13	21	3			(13)	18	13	13			(138)	151	137																																											
	稲生沢中学校	4	(28)	36	35	4			(23)	26	39	3			(26)	23	26	4			(40)	26	23	4			(4)	5	4																																											
	下田東中学校	4	(29)	36	26	5			(36)	31	38	4			(34)	36	31	4			(33)	34	36	4			(1)	1	2																																											
	下田中学校	7	(84)	60	65	7			(66)	85	59	7			(59)	66	85	6			(65)	59	66	6			(2)	2	2																																											
		3	2	2	2			3	2		2			2	3		2			2	2	2	2																																																	
生徒数・学級数データ [H30:実数値(特支除)、H31からH34:住民基本台帳行政区別・年齢別人口調べ数値を利用(平成30年4月1日現在)35人学級想定]																																																																								
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																								
政策会議	以降、随時開催予定																																																																							
総合教育会議	以降、随時開催予定																																																																							
教育委員会	以降、随時開催予定																																																																							
庁内PT	随時開催												随時開催												随時開催												新中学校開校																																			
学校	経過説明開催												経過説明開催												経過説明開催												新中学校開校																																			
保護者 (幼保こども園・小中学校)	経過説明開催												経過説明開催												経過説明開催												新中学校開校																																			
地域	経過説明開催												経過説明開催												経過説明開催												新中学校開校																																			
学校統合準備委員会	統合準備委員会設置																																																																							
議会	[6月定例会]学校設置条例改正(1校化) [6月定例会]測量・地質調査補正予算計上 [9月定例会]基本設計・実施設計(債務負担)補正予算計上												[3月定例会]契約議案上程(校舍増築・改修・屋内運動場新築工事) [3月定例会]学校設置条例改正(学校名)・仮設校舎リース料当初予算計上 [12月定例会]新中学校校舎増築・改修・屋内運動場新築工事・工事監理業務補正予算計上												[3月定例会]屋内運動場改修・外構工事・備品購入費当初予算計上 [6月定例会]契約議案上程(屋内運動場改修) [9月定例会]契約議案上程(備品購入)																																															
委託	基本計画	測量											地質調査											基本設計											実施設計											工事監理業務											備品購入															
工事													仮設校舎設計、確認申請、工事												仮設校舎にて学校運営												仮設校舎撤去工事																																			
													校舎増築工事												校舎改修工事												屋内運動場新築工事												既存屋内運動場改修工事												外構工事											