

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：下田市における汚水処理整備の推進

事業主体名：下田市

チェック欄

. 目標の妥当性	
上位計画等との整合性	
1) 上位計画等と整合性が確保されている。	
地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標を設定している。	
. 計画の効果・効率性	
目標と定量的指標の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	
事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	
. 計画の実現可能性	
地元の機運	
1) まちづくりに向けた機運がある。	
2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	
円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	
2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	
3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	

(参考様式 2)

社会資本総合整備計画

計画の名称	下田市における汚水処理整備の推進 (第1回変更)																														
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)					交付対象	下田市																								
計画の目標																															
下田市下水道事業計画区域内の汚水処理整備を行い下水道の普及を図ることで、市民の安全・快適な生活環境の維持・向上を図る。																															
計画の成果目標 (定量的指標)																															
<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理人口普及率の達成率を45.4% (H27) から46.9% (H31) に増加。 下水道水洗化率を69.4% (H27) から72.7% (H31) に増加。 																															
定量的指標の定義及び算定式																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">定量的指標の定義及び算定式</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H27当初)</th> <th>(H29末)</th> <th>(H31末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下水道処理人口普及率 { 下水道処理人口 (人) / 行政人口 (人) } × 100</td> <td>45.4%</td> <td>46.5%</td> <td>46.9%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道水洗化率 { 接続済人口 (人) / 下水道処理人口 (人) } × 100</td> <td>69.4%</td> <td>71.3%</td> <td>72.7%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H27当初)	(H29末)	(H31末)	下水道処理人口普及率 { 下水道処理人口 (人) / 行政人口 (人) } × 100	45.4%	46.5%	46.9%		下水道水洗化率 { 接続済人口 (人) / 下水道処理人口 (人) } × 100	69.4%	71.3%	72.7%	
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考																											
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																												
	(H27当初)	(H29末)	(H31末)																												
下水道処理人口普及率 { 下水道処理人口 (人) / 行政人口 (人) } × 100	45.4%	46.5%	46.9%																												
下水道水洗化率 { 接続済人口 (人) / 下水道処理人口 (人) } × 100	69.4%	71.3%	72.7%																												
全体事業費	合計 (A + B + C)	135 百万円	A	128 百万円	B	0 百万円	C	7 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		5.2%																				
交付対象事業																															
A1 下水道事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考														
											H27	H28	H29	H30	H31																
1-A1-1	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	新設	下田処理区管渠整備(汚水管) (未普及解消)	汚水管 200mm L=897m 75mm(圧送) L=150m マンホールポンプ 1基	下田市						126															
1-A1-2	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水		アクションプラン策定業務	計画策定一式	下田市						2															
											合計	128																			
B 関連社会資本整備事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考															
										H	H	H	H	H																	
											合計	0																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																				
C 効果促進事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考															
										H27	H28	H29	H30	H31																	
1-C-1	下水道	下田市	下田市	直接	下田市	普及促進支援	下水道接続助成金の交付	下水道接続助成金の交付	下田市						7																
											合計	7																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																				
1-C-1	供用開始後1年以内の下水道切替工事 (新築・法人等は除く) に対して上限7万円/件を助成し、下水道普及促進を図る。																														

社会資本総合整備計画

