

下田中学校整備工事について


資料 4

1/3ページ

工事スケジュール

工事エリア	令和元年度(2019)												令和2年度(2020)												令和3年度(2021)												令和4年度(2022)			
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				
北棟校舎 西																																								
北棟校舎 東																																								
南棟校舎 東																																								
南棟校舎 西																																								
増築棟																																								
仮設校舎																																								
新アリーナ																																								
テニスコート																																								
武道場 (現体育館)																																								
外構 (ロータリー・正門)																																								
グラウンド																																								

全体平面図



下田中学校整備工事 第3工区 (令和3年3月末~令和3年8月)

工事関係ゾーン
(工事関係者以外立ち入り禁止)



増築棟

メディア棟西側より外観



増築棟

メディア棟1階内部



増築棟


メディア棟2階内部

資料 4

3/3ページ

新アリーナ
(屋内運動場)

床仕上げ貼
施工状況



新アリーナ
(屋内運動場)

床仕上げ貼
施工状況

